

**“O‘ztransgaz” AJning 2024 yil II-yarim yillik  
ISH REJASI**

“O‘ztransgaz” AJning  
2024-yil 2 - iyul dagi  
01-09/23 -son bayoniga  
1-ilova

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqсад (kutilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
1.	<p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori bilan tashkil etilgan Hisob palatasi nazoratidagi “APP.IJRO.UZ” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlarida, Vazirlar Mahkamasining muddatga va uzozq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasining Hukumat komissiyasi tomonidan berilgan topshiriqlar ijrosini</p>	<p>1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon qarorlarida berilgan 26 ta topshiriqlarni yakunigacha bajarish. 2. Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzozq istiqbolga mo‘ljallangan harakatlar dasturida berilgan 4 ta topshiriqlar ijrosini yil yakunigacha bajarish. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi tomonidan berilgan 4 ta topshiriqlarni yakunigacha bajarish. 4. Vazirlar Mahkamasining Hukumat</p>	II yarim yillik	<p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi PF-6166-son farmoni va 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori.</p>	<p>Topshiriqlar ijrosini o‘z muddatida ta‘minlash.</p>	<p>Boshqaruv raisining o‘rinbosarlari, ijroiya apparatining departament, bo‘lim boshliqlari</p>

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqсад (kutilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	belgilangan muddatlarda ijrosi ta'minlash.	komissiyasi tomonidan berilgan 8 ta topshiriqlarni yil yakunigacha bajarish.				
2.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika hududlariga tashrifi bo'yicha o'tkazilgan yig'ilish bayonnomalarida berilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash.	Davlat rahbarining Hududlarga tashrifi davomida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan majlis bayonlarida belgilangan 4 ta topshiriqlarni yil yakunigacha bajarish.	II yarim yillik	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi PF-6166-son farmoni va 2021-yil 31-maydagi PQ-5132-son qarori	Topshiriqlar ijrosini o'z muddatida ta'minlash.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari, ijroiya apparatining departament, bo'lim boshliqlari

## II. "O'ztransgaz" Ajning 2024-yil II yarim yillik uchun belgilangan ustuvor vazifalari

3.	5 ta NK-12ST rusumli gaz turbinali dvigatellarni mukammal ta'mirdan so'ng gaz haydash agregatlariga o'rnatish va rejim-sozlash ishlarini bajarish.	1. Gaz turbinali dvigatellarni ta'mir ishlarni tugatish. 2. Gaz turbinali dvigatellarni O'zbekiston hududiga yetkazish va bojxona hujjatlarini rasmiylashtirish. 3. Gaz turbinali dvigatellarni gaz haydash agregatlariga o'rnatish va rejim-sozlash ishlarini bajarish ("Gazli" MGQB – 2 ta, "G'allarol" MGQB – 2 ta, "Zirabuloq" MGQB – 1 ta).	1-avgust	2024-yil talabnoma uchun	2024-2025-yillar kuz-qish mavsumida kompressor stansiyalarini ishonchli va avariya-siz ishlashini ta'minlash.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , <b>S. Karchagin</b> , <b>B. Umarov</b> , tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
4.	84 ta gaz haydash agregatlarida ta'mirlash ishlarini bajarish.	Tasdiqlangan reja-tadbirlarga asosan gaz haydash agregatlarida ta'mirlash ishlarini bajarish (jumladan, 19 ta mukammal, 42 o'rta va 23	1-oktyabr	2023-yil 16-dekabrda tasdiqlangan reja-tadbir.	2024-2025-yillar kuz-qish mavsumida kompressor stansiyalarini ishonchli va avariya-siz ishlashini	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , <b>S. Karchagin</b> , tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (kutlayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
5.	“Zirabuloq” MQQBning KS-2 va “G‘allaorol” MQQBning KS-3 va KS-3B (A sexi) kompressor stansiyasining texnik quvurlarini ta'mirlash va gidrosinov ishlarini o'tkazish.	Tasdiqlangan ish rejaga asosan ta'mirlash va gidrosinov ishlarini bajarish.	1-sentyabr	2016-yilda ishlab chiqilgan magistral gaz quvurlarini texnik ekspertatatsiyasi qoidalari.	2024-2025-yillar kuz-qish mavsumida kompressor stansiyalarini ishonchli va avariya-siz ishlashini ta'minlash.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , <b>S. Karchagin</b> , tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
6.	2 ta DU80L1 gaz turbinali dvigatellarni “Gazli” MQQBning DKS-5B kompressor stansiyasidagi gaz haydash agregatlariga o'rnatish va rejim-sozlash ishlarini bajarish.	1. “Gazprom” OAJ vakillari bilan birgalikda dvigatellarni gaz haydash agregatiga o'rnatish. 2. Rejim-sozlash ishlarini bajarish;	1-sentyabr	2024-yil uchun talabnoma	2024-2025-yillar kuz-qish mavsumida kompressor stansiyalarini ishonchli va avariya-siz ishlashini ta'minlash.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , <b>S. Karchagin</b> , tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
7.	“Xo'jaobod” GYOSIDA 14 ta quduqlarda mukammal ta'mirlash ishlarini amalga oshirish.	Tasdiqlangan ish rejaga asosan ta'mirlash ishlarini bajarish.	10-oktyabr	2023-yil 17-dekabrda tasdiqlangan reja-tadbir.	“Xo'jaobod” GYOSIning 2024-2025-yillar gaz olish mavsumiga tayyorlash.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , <b>S. Karchagin</b> , “Xo'jaobod” GYOSI
8.	2024-2025-yillar kuz-qish davrida magistral gaz quvurlari va inshootlarini samarali hamda ishonchli foydalanishga tayyorlash.	Tasdiqlangan ishlar rejasi doirasida belgilangan ishlarni to'liq bajarilishini ta'minlash.	III chorak	“O'ztransgaz” Aning 2024-yil 25-apreldagi 57-son buyrug'i	2024-2025 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish, magistral gaz quvurining ishonchli ishlashi va avariya holatlarini oldini olish.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>O. Nuriddinov</b> , <b>S. Karchagin</b> , <b>D. Xamidov</b> , <b>I. Axmedova</b> tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
9.	“Navoiy-1” GTSdagi mavjud tarmoqlarni yuqori va past bosimlarga ajratish.	“Transgazinjining” MChJ tomonidan loyihaga hujjatlarini ishlab chiqish, rejadani tashqari talabnoma	sentyabr	“O'ztransgaz” Aning 2024-yil 7-matdagi ilmiy-texnik kengashining navbardan tashqari go'shma yig'ilishining	Yuqori bosimda ishlovchi “DBST” MQQ II tarmog'i orqali “Navoiy-1” GTSga uzatilayotgan	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , <b>O. Nuriddinov</b> , tarkibiy bo'limma va

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (kutlayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
10.	“Toshkent-1” GTSda 4- va 5- tarmoqlarining bosim rostlash tugunlarini alohida ajratish.	“Jengiz Eneji” va “Toshkent” IES hamda aholi iste'molchilarini vaqtincha to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilgach ishlar amalga oshirish.	sentyabr	“O'ztransgaz” Alning 2023-yil 25-sentyabrdagi 72-f-sonli farmoyishi.	210 ming metr kub/soat tabiiy gaz hajmidan transport tizimining Janub qismiga qo'shimcha 60-110 ming metr kub/soat tabiiy gaz uzatilishiga; - 60-110 ming metr kub/soat tabiiy gaz hajmini ushbu MGQ I tarmog'i, ya'ni past bosimda ishlovchi MGQga o'tkazish natijasida gaz haydash agregatsiz tashishga; - shu bilan birga “Gazli” MGQBga qarashli gaz haydash agregatlarini unumli ishlatilishiga erishiladi.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> , O' Nuriddinov, tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
11.	“Toshkent” MGQBDa – 463 ta, “Shimoliy So'x” GYOSIda – 463 ta jami	“Toshkent” MGQB va “Shimoliy So'x” GYOSI talabnomalariga muvofiq	III chorak	“O'ztransgaz” Alning 2024-yil 22-maydagi 71-sonli buyrug'i.	Jamiyat mablag'larini tejash.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov</b> ,

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Magsad (kutilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	926 ta nazorat-o'lov ustunlarni ishlab chiqarish.	zaruriy moddiy-texnik resurslar va xizmat/ishlarni xarid qilish va nazorat-o'lov ustunlarni ishlab chiqish.				O'. Nuriddinov, "Toshkent" MGOB va "Shimoliy So'x" GYOSI rahbarlari
12.	Yoqilg'i-energiya resurslarini tejash bo'yicha belgilangan tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish.	Yoqilg'i-energiya resurslarini tejash bo'yicha belgilangan tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 2,5 mln kub metr tabiiy gaz, 5,8 mln kVt.soat elektr energiyani (shundan 2,6 mln kVt.soat elektr energiya qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish hisobiga) va 12 tonnaga neft mahsulotlarini iqtisod qilish.	II yarim yillik	"O'ztransgaz" bo'yicha energetika iste'mol samaradorligini 20 foizga oshirish va energiya kamaytirish yuzasidan uch yillik (2023-2025 yillar) dasturi	Yoqilg'i-energiya resurslarini tejash bo'yicha belgilangan tashkiliy texnik chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari M. Raxmonov, J. Baybaev, O'. Nuriddinov, S. Karchagin, S. Yuldashev, A. Kabulov tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
13.	O'zbekiston Respublikasining 2024-yilga mo'ljallangan Investitsiya dasturiga muvofiq belgilangan investitsiyalarni o'zlashtirish choralarini ko'rish.	1. 2024-yil uchinchi chorakda 75,5 mln dollar investitsiyalarni o'zlashtirish. 2. 2024-yil to'rtinchi chorakda 253,5 mln dollar investitsiyalarni o'zlashtirish.	sentyabr  dekabr	Vazirlar Mahkamasining 31.03.2024-yildagi 73-son majlis bayoni bilan tasdiqlangan xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma prognoz ko'rsatkichlar.	2024-yil ikkinchi yarim yillikda 329 mln dollar investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirishga erishish.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sh. Safarov, X. Xayrullayev
14.	O'zbekiston Respublikasi gaz transport tizimini modernizatsiya qilish dasturini yakunlash.	1. "Yangiyer-Ohangaron" magistral gaz quvuri qurilishini yakunlash. 2. "Gazli" kompressor stansiyasidagi KS-5A-	noyabr  dekabr	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-iyuldagi qarori	Mavjud magistral gaz quvurlari va yangilarini qurishda ruxsat etilgan bosimni oshirish hisobiga gaz transporti tizimining	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sh. Safarov, S. Sharipov

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (kutilyotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
		sexi modernizatsiyasi ishlarini yakunlash.			amaldagi o'tkazuvchanligini oshirish hisobiga respublikada talab qilinadigan gaz hajmini yetkazib berishni ta'minlash.	
15.	Markazlashtirilgan omborxonada hisobi, me'yoriy-huquqiy ma'lumot va xaridlarni boshqarish tizimini joriy etish.	1. Tizimni ishlab chiqish (xarid qilish), test sinovlarini o'tkazish. 2. Omborxonalarni bosqichma-bosqich qo'shish orqali tizimni foydalanishga topshirish.	II yarim yillik	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-son qarori.	Bo'limlarda mehnat xarajatlarini 30%ga qisqartirish. Operatsion va ma'muriy xarajatlarni 10%ga qisqartirish. Boshqaruv hisobotini tezlashtirish.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>Sh. Safarov,</b> <b>B.M. Umarov,</b> <b>B.Sh. Umarov,</b> <b>Y. Zaysev</b>
16.	Xodimlarni boshqarish moduli hisobini boshqarish tizimini joriy etish.	1. HRM.ARGOS.UZ tizimiga ulanish uchun Shartnoma tuzish va imzolash; 2. Jamiyatning markaziy apparati, MGQB, GYOSILlar va barcha tarkibiy tuzilmalari personalni boshqarish ishlarini hrn.argos.uz elektron platformasiga o'tkazish.	II yarim yillik  dekabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi PQ-357-son qarori "O'ztransgaz" AJning 2024-yil 15-martdagi 40-sonli "hrn.argos.uz elektron platformada inson resurslarini boshqarish ishlarini tashkil etish to'g'risida" buyrug'i	Bo'limlarda mehnat xarajatlarini 30%ga qisqartirish. Operatsion va ma'muriy xarajatlarni 10%ga qisqartirish. Boshqaruv hisobotini tezlashtirish.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>Sh. Safarov,</b> <b>A. Toshpulatov,</b> <b>Y. Zaysev,</b> <b>Sh. Boboyev</b>
17.	2025-yilda xarid qilinishi rejalashtirilayotgan tovar (ish, xizmat)lar uchun yig'ma yillik xaridlar	1. "O'ztransgaz" AJning departament, tasarrufdagi tegishli bo'lim, tarkibiy	II yarim yillik	"O'ztransgaz" AJning 2023-yil 5-yanvardagi 4-son buyrug'i	O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonuni	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>B.M. Umarov,</b> <b>B.Sh. Umarov</b>

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Magsad (kutlayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	buyurtmasini shakllantirish.	bo'limma va tashkilotlari tomonidan taqdim qilingan buyurtmalar asosida yig'ma yillik xaridlar buyurtmasini shakllantirish. 2. Shakllantirilgan yillik xaridlar buyurtmasini Jamiyatning Kuzatuv kengashiga kiritish uchun Korporativ munosabatlardan va aktivlar bo'limiga taqdim qilish va yuzaga keladigan savollarga tushuntirishlar berish. 3. Shakllantirilgan yillik xaridlar buyurtmasini maxsus axborot portaliga joylashtirish.			va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5171, 4812 va 4105-sonli qarorlarining ijrosini ta'minlash.	
18.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4388-son qarorining 12-bandi talablariga Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS)ni shuningdek, asosiy bo'yicha hisobotlarni tuzish.	"O'ztransgaz" bo'yicha standartlariga muvofiq 2023-yil uchun yillik konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlarini tayyorlash.	iyul-avgust	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4388-son qarori.	Xalqaro kredit reytingi olish, IPO, SPO bozorlariga chiqish.	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>B. Umarov,</b> <b>O. Ismatov</b>
19.	Tuzilgan hisobotlar bo'yicha xalqaro auditorlik kompaniyalarini	moliyaviy tuzilgan 2023-yil uchun yillik	MHXS bo'yicha sentyabr-oktyabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4388-son	Xalqaro kredit reytingi olish, IPO, SPO bozorlariga	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>B. Umarov,</b>

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (Kutilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	jalb qilgan holda mustaqil tashqi audit o'tkazish.	konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotiga auditorlik kompaniyasidan xulosa olish.		qarori.	chiqish.	O. Ismatov
20.	Jamiyatning ishchi xodimlari uchun "UTG training" o'quv markazida "Elektr kimyoviy himoya qurilmalarini ekspluatatsiya qilish" va "Nazorat o'lchov asboblari va avtomatika" mavzusida o'quv mashg'ulotini tashkillashtirish.	"UTG training" o'quv markazida tashkillashtirilayotgan "Elektr kimyoviy himoya qurilmalarini ekspluatatsiya qilish" va "Nazorat o'lchov asboblari va avtomatika" mavzularida o'quv mashg'uloti bo'yicha Jamiyat tarkibiy tuzilmalari xodimlaridan iborat tinglovchilar ro'yxatini shakllantirish.	5-avgust, 9-sentyabr	"UTG training" o'quv markazida "O'ztransgaz" AJ bo'yicha xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirish yo'nalishlari bo'yicha 2024-yil uchun tasdiqlangan reja	Jamiyat tarkibiy tuzilmalarida mehnat faoliyatini yuritayotgan yer osti quvurlarini elektr kimyoviy himoyalash montyorlari va nazorat o'lchov asboblari va avtomatika chilangari 5-razryad ishchi xodimlarini bilim va ko'nikmalarini va ish samaradorligini oshirish.	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>A. Toshpulatov,</b> <b>Sh. Boboyev,</b> <b>V. Lifanov,</b> <b>M. Yusupov</b>
21.	O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan tashkil etilgan e-antikor.uz platformasiga Komplayens-nazorat bo'limi tomonidan har chorakda va yil yakuni bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobotlarni joylashtirib borish.	Departament va bo'limlarda mavjud korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etib borish chora-tadbirlarini tuzish. Jamiyatning Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligi reytingni oshirish.	yilda bir marta har chorakda	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PQ-240-son qarori. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-yanvardagi PQ-81-son qarori.	Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish va korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini oshirish.	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>A. Toshpulatov,</b> <b>J. Xolmurzayev</b>
22.	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yildagi PQ-2197-son	Jamiyat toifalangan "Ohangaron" GSS va	III-chorak davomida	O'zbekiston Respublikasi Prezident Xavfsizlik kengashi	"Ohangaron" GSS va "Xo'jaobod" GYOSSIIlaridagi	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>A. Toshpulatov,</b>

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad <i>(kutilayotgan natija)</i>	Mas'ul ijrochilar
	qarori bilan tasdiqlangan Yo'riqnomaning 33-bandiga asosan Jamiyat tizimidagi obyektlar mustahkamligini takomillashtirish va zamonaviy qo'riqlash vositalari bilan jihozlanib hamda soqchilar sonini maqsadida postlarni Nazorat qo'riqlov guruhiga o'tkazish.	"Xo'jaobod" GYOSIDA qo'riqlash va himoya qilishini yanada takomillashtirish, bo'ylab perimetr zamonaviy kameralari bilan jihozlanib, qo'riqlovdagi mavjud 5 ta postlarini optimizatsiya qilib, so'ngra postlar sonini 1,5 taga qisqartirib nazorat qo'riqlov guruhiga o'tkazish.	dekabr	2022-yil 12-apreldagi 11/366 s-son yig'ilish bayoni.	postlarni qisqartirib Nazorat qo'riqlov guruhiga o'tkazilganidan so'ng har bir obyektida oyiga 130 mln so'm miqdorda mablag'lar tejalishiga erishish.	<b>R. Nigmatullin,</b> tegishli tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
23.	"Aksa Enerji Tashkent" MChJ (Turkiya) tomonidan Toshkent viloyatida qurilgan quvvati 230 va 240 MVt, "Cenergo" MChJ (Turkiya) tomonidan Toshkent viloyatida qurilgan quvvati 240 MVt, "Acwa Power Sirdarya" MChJ (Saudiya Arabistoni) tomonidan Sirdaryo viloyatida qurilayotgan quvvati 1500 MVt va "Cenergo" MChJ (Turkiya) tomonidan Sirdaryo viloyatida qurilgan quvvati 220 MVt bo'lgan IESlarning tabiiy gaz ta'minoti infratuzilmasini yaratish.	1. Qurilish-montaj ishlarini yakuniga yetkazish. 2. Ishchi komissiya dalolatnomasini rasmiylashtirish	dekabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-martdagi PQ-5018-son, 2021-yil 2-fevraldagi PQ-4971-son, 2020-yil 10-avgustdagi PQ-4799-son va 2021-yil 10-noyabrdagi PQ-3-son qarorlar.	O'ichov uzelnini qurish orgali IESning tabiiy gaz ta'minotini yaratish.	Boshqaruv raisining o'rinbosari <b>J. Baybaev,</b> "Transgazinjining" <b>MChJ X. Xamidov,</b> <b>M. Tulyaxodjayev</b>

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (katilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
24.	<p>“Gazli” MGOB “Qandim” va shimoliy yo‘nalishlar (114 km) dan qabul qilinayotgan tabiiy gaz uchun qo‘shimcha 27N-sonli berkitish moslamasi liniyasidan 8L va 8L1 berkitish moslamasi liniyasiga qadar diametri 1020 mm bo‘lgan 2 660 metr uzunlikdagi quvur-tutashirgich qurish.</p>	<p>1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish. 2. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish. 3. Ishchi qabul komissiya dalolatnomasini rasmiylashtirish.</p>	dekabr	<p>“O‘ztransgaz” AJning 2024-yil 23-maydagi 57-f-sonli farmoyishi.</p>	<p>Diametri 1 020 mm bo‘lgan 2 660 metr uzunlikdagi quvur-tutashirgich qurilishi orgali gaz transport tizimining bargaror ishlashiga erishish.</p>	<p>Boshqaruv raisining o‘rinbosari <b>J. Baybaev,</b> “Transgazinjining” MChJ X. Xamidov, M. Tulyaxodjayev</p>
25.	<p>Xo‘jaobod gazni yer ostida saqlash inshooti aktiv gazini saqlash hajmini 900 mln kub metrdan 1 050 mln kub metrgacha oshirish.</p>	2 ta ekspluatatsion quduqlarni burg‘ilash.	2024-2025-yillar	<p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-3-iyun kunlari Andijon viloyatiga tashrifi yig‘ilishining bayonnomasi 2021-yil 22-fevral kuni o‘tgan yig‘ilishning 14-son bayoni</p>	<p>Xo‘jaobod gazni yer ostida saqlash inshooti aktiv gazni saqlash hajmini 900 mln kub metrdan 1 050 mln kub metrgacha oshirish orgali Farg‘ona vodiysi iste‘molchilari uchun kuz-qish davrida tabiiy gaz bilan uzluksiz ta‘minlash imkonini yaratish.</p>	<p>Boshqaruv raisining o‘rinbosari <b>J. Baybaev,</b> “Transgazinjining” MChJ X. Xamidov, M. Tulyaxodjayev</p>
26.	<p>“O‘ztransgaz” AJ tasarrufidagi obyektlar egallab turgan doimiy foydalanishdagi uchastkalarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.</p>	<p>Tizim tomonidan filiallari hamkorlikda bo‘lgan huquqlarni ro‘yxatdan o‘tkazishni amalga oshirish.</p>	dekabr	<p>O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil 15-dekabrda “Davlat kadastrlari to‘g‘risida” gi 171-II-son qonuni</p>	<p>Jamiyatning yer munosabatlarini va yer solig‘i to‘lovlarni tartibga solish.</p>	<p>Boshqaruv raisining o‘rinbosarlari <b>J. Baybaev,</b> M. Tulyaxodjayev</p>


T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Magsad (katilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
27.	Gaztransport tizimini barqaror va kafolati ishlashini ta'minlash maqsadida magistral gaz quvurlaridagi 21 km nuqsonli qismlarni kapital ta'mirlash.	1. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish. 2. Qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish va foydalanishga topshirish.	dekabr	Magistral gaz quvurlarida nuqsonli qismlarni bartaraf etish bo'yicha "Reja-jadval"	Gaz transport tizimining barqaror va kafolati ishlashiga erishish.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>M. Raxmonov,</b> <b>J. Baybaev,</b> <b>M. Tulyaxodjayev,</b> "Transgazinjining" <b>MChJ X. Xamidov,</b> tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
28.	Jamiyatning kapital ta'mirlash rejasida mavjud elektr-kimyoviy himoya vositalarini kapital ta'mirlash obyektlari kesimida 6,9 km elektr uzatish havo liniyalarini, 7 dona katodli himoya qurilmalarini, 26 dona chuqur anodli yerlatgichlarni kapital ta'mirlash.	Qurilish-montaj va ta'mirlash hamda qayta tiklash ishlarini amalga oshirish.	dekabr	Elektr-kimyoviy himoya vositalarini kapital ta'mirlash "Reja-jadvali"	Magistral gaz quvurlarining korroziyalanishi oldini olish.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>M. Raxmonov,</b> <b>J. Baybaev,</b> <b>M. Tulyaxodjayev,</b> "Transgazinjining" <b>MChJ X. Xamidov,</b> tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
29.	2024-yil II yarim yilligida kapital qo'yilmalarning o'zlashtirilishini ta'minlash.	2024-yil II yarim yillikda 345 mlrd so'm kapital qo'yilmalarni amalga oshirish.	dekabr	"O'ztransgaz" AJning 2024-yil uchun kapital qurilish obyektlarining manzilli ro'yxati.	Gaz transport tizimida yangi joriy quvvatlar qilinadi.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>M. Raxmonov,</b> <b>J. Baybaev,</b> <b>M. Tulyaxodjayev,</b> "Transgazinjining" <b>MChJ X. Xamidov,</b> tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari
30.	Jamiyat va uning tarkibiy tuzilmalari tomonidan "Yashil makon"	Jamiyat va uning tashkilotlari tomonidan "Yashil"	noyabr-dekabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-noyabrda PF-199-	"Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida hududlarni	<b>O. Alimov,</b> <b>O. Aripov,</b> tarkibiy bo'limma va


T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalg'a oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (katilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	umummilliy loyihasi doirasida hududlarni ko'kalamzorlashirish va "Yashil belbog'"lar yaratish maqsadida 2024-yil kuz mavsumida jami 65 000 ming tup manzarali va mevali daraxtlar ekish.	makon" loyihasi hududlarni ko'kalamzorlashirish va "Yashil belbog'"lar yaratish maqsadida 2024-yil kuz mavsumida jami 65 000 ming tup manzarali va mevali daraxtlar ekilishini ta'minlash.		sonli farmoni	ko'kalamzorlashirish va "Yashil belbog'"larni yaratish va atrof-muhitni muhofaza qilish.	tashkilotlar rahbarlari
31.	Jamiyat tarkibiy tuzilmalarida 4-bosqich nazorat tekshiruvlarini o'z vaqtida o'tkazish hamda Jamiyat tarkibiy tuzilmalarida o'tkaziladigan 1,2,3-pog'ona tekshiruvlarining me'yoriy hujjatlar talabiga asosan o'tkazilishini nazorat qilish.	"O'ztransgaz" Alning doimiy harakatdagi komissiyasi (DHK) tomonidan Jamiyat tizimidagi boshqarma va tashkilotlarda o'tkazilgan 4-bosqich nazorat tekshiruvida aniqlangan kamchiliklarning bartaraf etilishini nazorat va tahlil qilib borish hamda Jamiyat tarkibiy tuzilmalarida o'tkaziladigan 1,2,3-pog'ona tekshiruvlarining me'yoriy hujjatlar talabiga asosan o'tkazilishini nazorat qilish.	II yarim yillik	"O'ztransgaz" Alning 2022-yil 29-dekabrda 160-sonli buyrug'i.	O'ztransgaz" Alda mehnatni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi va ekologiya holatini tartibga solish.	O. Alimov, O. Kuchimov, J. Ishanqulov, O. Aripov, tarkibiy bo'linma va tashkilotlar rahbarlari
32.	20 dona zamonaviy ultratovushli elektron gaz hisoblash uskunalarini xarid qilish va sanoat	Birjada tanlov e'lon qilinib, texnik shartga mos keluvchi ultratovushli elektron gaz hisoblash	dekabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-maydagi PQ-157-son qarori.	Sanoat tarmoqlaridagi gaz sarfini o'lchashda bosimlar farqi	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari M. Raxmonov, B. Umarov,

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (katilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	tarmoqlariga o'rnatish.	uskunalar xarid qilish va o'Ichov tarmoqlariga o'rnatish.			minimal yo'1 qo'yiladigan qiymatdan tushib ketishini oldini olish.	<b>I. Axmedova</b>
33.	Bosim va harorat datchiklarini ERvaTJHMAT tizimiga integratsiya qilish.	O'rnatilgan bosim va harorat datchiklarini ERvaTJHMAT tizimiga integratsiya ishlarini amalga oshirish.	dekabr	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4388-son qarori. "O'ztransgaz" AJning 2022-yil 5-apreldagi 01-04-ilmiy texnik kengashi bayoni.	Dispetcherlik xizmati tomonidan gaz quvurlari bosimi va ularda qolgan qoldiq tabiiy gaz hajmini avtomatik aniqlash imkoniyatini yaratish.	Boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari <b>M. Raxmonov,</b> <b>Y. Zaysev,</b> <b>I. Axmedova</b>
34.	Murojaatlarni ko'rib chiqish, hisobini yuritish shuningdek, taalluqliligi bo'yiicha ularni joylarga yuborish, o'rganib chiqilishini ta'minlash bo'yiicha doimiy monitoring va nazorat olib borish.	"O'ztransgaz" AJ ning 2019-yil 19-apreldagi 194-sonli buyruq bilan tasdiqlangan Nizomda belgilangan qoida va talablar asosida.	2024-yil davomida	1. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrda O'RQ-445-son qonuni. 2. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-maydagi 341-son qarori.	"O'ztransgaz" AJ ning 2019-yil 19-apreldagi 194-sonli buyruq bilan tasdiqlangan Nizomda belgilangan qoida va talablar asosida murojaatlar ko'rib chiqilishini doimiy nazorat qilish va monitoring olib borish, murojaatlarning o'z vaqtida ko'rib chiqilishini ta'minlash.	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>S. Sidikjanova</b> tegishli tarkibiy bo'limma va tashkilotlar rahbarlari, mas'ul xodimlar
35.	"O'ztransgaz" ko'rib chiqilgan murojaatlarni ommaviy axborot vositalarida yoritib borish.	Ajda raisi va o'rinbosarlari tomonidan shaxsiy va sayyor qabullarni yoritish.	doimiy	1. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentabrda O'RQ-445-son qonuni.	"O'ztransgaz" AJ va tasarrufidagi tashkilotlarda murojaatlarni ko'rib chiqilishi natijalarini	Boshqaruv raisining o'rinbosarlari <b>S. Sidikjanova,</b> <b>Sh. Ravshanova</b>


T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqsad (kutilayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
36.	“O‘ztransgaz” AJ	1. Ishchilarning ish joylari va kasblarning tarif va kasblarning xususiyatlarini ishlab chiqish. 2. Ishchilar kasblarining tarif va malaka tavsiflarini olti xonali tarif shkalasiga nisbatan ishlab chiqish. 3. Ishchilarning ish joylari va kasblarining tarif va malaka xususiyatlarini tartib asosida shakllantirish.	iyul-avgust	O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash agentligining 2021-yil 6-maydagi 05-1288-son qarori.	Lavozimlar kasblarni va xodimlarning tegishli toifalariga kiritishda xizmatchilarning lavozimlari va ishchilarning kasblari nomlarini standartlashtirish va birxillashtirish.	<b>D. Alimova,</b> <b>U. Tuychiyev</b>
37.	2024-yilning I yarim yillik hisoboti, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarining borishi yuzasidan <b>Matbuot anjumani</b> o‘tkazish. “Daryalik” va “Beyneu” gaz o‘lchov stansiyalari qurilishi jarayonidan	1. “O‘ztransgaz” AJ ijroiya apparatiga OAV vakillarini taklif etish va yarim yillik faoliyat bo‘yicha ma’lumot berish. 2. Qurilish obyektni tasvirga olish va mutaxassislardan intervyu	iyul-sentyabr	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-maydagi PQ-157-sonli qarori. “O‘ztransgaz” AJning ichki buyruqlari.	“O‘ztransgaz” AJ faoliyatini keng jamoatchilikka yetkazish.	<b>Sh. Ravshanova</b> ijroiya apparatining departament va mustaqil bo‘lim boshliqlari

T/r	Chora-tadbirlar nomi	Amalga oshirish mexanizmi	Bajarish muddati	Normativ-huquqiy asosi	Maqсад (kutlayotgan natija)	Mas'ul ijrochilar
	videomaterial tayyorlash va telekanallarda efitrga uzatilishini ta'minlash. "Xo'jabod gazni yer ostida saqlash inshootida aktiv gaz saqlash hajmini 1 050 mln kub metr gacha oshirish" loyihasi doirasida quvur burg'ilash jarayoniga Press-tur tashkil etish. "O'ztransgaz" AJ obyektlarida quyosh fotoelektr stansiyalarni va quyosh suv isitish qurilmalarni o'rnatish yuzasidan olib borilgan ishlar yuzasidan gazeta.uz saytida maqola e'lon qilish.	3. OAV vakillarini Gazni yer ostida saqlash inshooti faoliyati bilan tanishtirish.				
	4. Joylardan shu haqidagi ma'lumotlar va fotosuratlar olish.					


  
D. Xanidov

  
O. Nuriddinov


  
S. Karchagin


  
S. Yuldashev

  
Sh. Safarov


  
Y. Zaysev


  
I. Axmedova

  
B. Umarov

  
M. Normatova

  
O. Ismatov

  
Sh. Boboyev


  
J. Xolmurzayev


  
D. Alimova

  
M. Tulyaxodiyev

  
A. Kabulov

  
O. Alimov

  
S. Sidikjanova

  
Sh. Ravshanova

  
S. Sidikjanova

  
A. Umarov